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Navrh na uznesenie

Obecné zastupitel'stvo v Riibani na svojom 21. zasadnuti

1. berie na vedomie

informécie o relevantnych dovodoch nepredloZenia Ziadosti na Environmentilny fond
o podporu formou dotécie na projekt s nazvom ,,Rekonstrukcia materskej skoly — ZlepSenie
energetickej uéinnosti“ v termine do 31.3.2025

2. schvaluje

odklad terminu na predloZenie Ziadosti na Environmentélny fond o podporu formou dotécie
na projekt s nazvom ,,Rekonstrukcia materskej $koly — ZlepSenie energetickej G¢innosti®, a to
do doby zverejnenia nasledujicej vyzvy pre oblast L.OBLAST: ZVYSOVANIE
ENERGETICKE] ~ UCINNOSTI  EXISTUJUCICH  VEREINYCH  BUDOV

Environmentalnym fondom

Dovodova sprava

Projektové dokumentacia ,,Rekonstrukcia materskej Skoly — ZlepSenie energetickej Gidinnosti*
bola projektantom vyhotovena v roku 2023 a stavebné povolenie na tito stavbu nadobudlo
pravoplatnost’ dia 26.2.2024.

Nakol’ko obec disponovala s rozpodtom na uvedenti stavbu z roku 2023 a doslo k vyraznému
navyseniu cien napr. z dovodu inflacie a zvySenie sadzby na dani z pridanej hodnoty z 20 na
23 % , bol zhotovitel’ projektovej dokumentacie poZiadany na aktualizaciu rozpodtu.

Spracovatelom projektovej dokumentacie bolo obci ozndmené, Ze odporuéa vykonat v

projektovej dokumenticii zmenu v &asti podaktivity Modernizacia/vymena zdroja tepla a

pridruZenych rozvodov tepla z dévodu, Ze fotovoltika uvedend v projektovej dokumentécii sa

uz nevyraba. Suasne, aby projektova dokumenticia o najviac koreSpondovala

s podmienkami zverejnenej vyzvy, navrhol zapracovat’ do projektovej dokumentacie dalsie

podaktivity, a to:

- Opatrenie na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo tikrytu chraneného

zivoCicha



- Opatrenia zabratiujiice prehrievaniu budov — vonkajsie Zalizie

- Prvky na zachytavanie daZd’ovej vody a jej vyuzZitie na ochladzovanie vonkajsieho
okolia budovy - nddrz na dazd’ovii vodu podzemna vratane &erpadla

- Vysadba stromov v okoli budovy

- Realizacia priepustnych povrchov v okoli budovy - mlatovy povrch

V3etky vykonané zmeny je potrebné zadefinovat’ do stavebného povolenia, a to jeho zmenou.
Konanie o zmene stavby zacina stavebny trad na zaklade pisomnej Ziadosti stavebnika. Doba
konania je 30 az 60 dni.

Stavebné povolenie je povinnou prilohou Ziadosti o podporu formou doticie.

Konanie o zmene stavby zatial’ nebolo zacaté, a to z dovodu, Ze zmeny v projektovej
dokumentacii boli vykonané v 12. tyZdni tohto roka.

Pisomnu Ziadost' na konanie o zmene stavby je moZzné podat’ aZ po ziskani relevantnych
vyjadreni respektive stanovisk od dotknutych organov a subjektov. Predpokladany termin na
zalatie stavebného konania je maj 2025.



