

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 54/2012 zo dňa: 13.03.2013

### I. Zmluvné strany.

#### 1.1. Objednávateľ:

**Názov:** Obec Rúbaň  
Rúbaň 27  
941 36 Rúbaň

Zastúpený: Ing. Štěpánka Zacharová, starostka  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Nové Zámky  
číslo účtu: 7009411/5200  
IČO: 00309231  
DIČ: 2021060580  
Tel./fax : 035/6499004, obecuban@gmail.com

#### 1.2. Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** S.F.H., s r.o.  
Gúgska 13  
940 01 Nové Zámky

v zastúpení: Ing. Stanislav Hegedús, konateľ firmy  
zastúpenie vo veciach technických: Ing. Štefan Mócar, stavbyvedúci  
Bankové spojenie: VUB, a.s., Nové Zámky  
Číslo účtu: 1308195857/0200  
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. Nové Zámky  
Číslo účtu: 6613251002/1111  
IČO: 36 526 002  
DIČ: 2020143686  
DIČ/DPH: Sk2020143686  
Označenie registra : Obchodný register súdu Nitra, vl. č. 10835/N  
Tel./fax : 035/6428 065

Pôvodná „Zmluva o dielo č. 54/2012 zo dňa 13.03. 2013“ sa mení nasledovne :

### III. Cena diela

3.2. Cena diela sa mení na základe bodu 3.7. na čiastočné vykonanie diela, a to: „Rekonštrukcia budovy materskej školy“ a na základe bodu 3.8. navyše práce požadované objednávateľom.

#### Zmluvná cena diela:

Rekonštrukcia budovy materskej školy :	22 483,10 €
Navyše práce:	402,13 €
Spolu cena bez DPH:	22 885,23 €
DPH 20%:	4 577,05 €
Zmluvná cena vrátane DPH :	27 462,28 €


Ostatné body „Zmluvy o dielo č. 54/2012 zo dňa 13.03.2013 “ zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo bude vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia sú určené objednávateľovi a dve pre zhotoviteľa.

V Rúbani , dňa .....1.7.2013.....

V Nových Zámkoch, dňa.....1.7.2013.....

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

**S.F.H., s.r.o.**  
Gúgska 13, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 36 526 002 IČ DPH: SK2020143686  
zapísané v obch. registri okr. súdu Nitra  
.....vložka č. 10805/1.....

Ing. Stanislav Hegedús  
konateľ